Obrazac 
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
I) Ugovori o javnoj nabavi 
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	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	3-2009, CPV 45261000-4   
	Otvoreni postupak
	03.09.2009.
	178.630,00
	
	Somođi graditeljstvo d.o.o. Vukšinec Riječki
	18.11.2010.
	178.385,94

	2.
	25-2010
	Otvoreni postupak
	25.08.2010.
	134.010,15
	15 dana
	Građevinski obrt GRAS
	09.09.2010.
	134.010,15

	3.
	16-2010
	Otvoreni postupak
	13.09.2010.


	224.026,00
	30 dana
	Radnik d.d., Križevci
	25.10.2010.
	218.062,86

	4.
	25-2010
	Otvoreni postupak
	27.09.2010.
	117.410,00
	60 kalendarskih dana
	Filabeton d.o.o. Križevci
	23.11.2010.
	121.925,20

	5.
	1-2011
	Otvoreni postupak
	14.07.2011.
	70.327,50
	4 mjeseca
	Filabeton d.o.o. Križevci
	listopad 2011.
	80.362,50

	6.
	2-2011
	Otvoreni postupak
	02.11.2011.
	247.520,00
	30 radnih dana
	Tesarski obrt  Horvat Valent

Orehovec
	05.12.2011.
	265.747,40


II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
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Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim, može u posebnom Dodatku „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvršenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje tog ugovora. U tom slučaju, Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“ također se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na način utvrđen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.
Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju“

Redni broj 4. ugovora o javnoj nabavi -  prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanog obima neophodnih radova u iznosu 4.515,20.

Redni broj 5. ugovora o javnoj nabavi -  prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanog obima neophodnih radova u iznosu 10.035,00.

Redni broj 6. ugovora o javnoj nabavi - prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanja obima neophodnih radova u iznosu 18.227,40, a po 

                                                                jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika. Sukladno ugovoru Izvoditelj je bio dužan radove izvesti u roku od 30
                                                                radnih dana od dana uvođenja u posao, a to prema građevinskom dnevniku 07.11.2011.
